



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.-บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.-บาท ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

(นางสาวณานิศา บุญจิตร)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กระทรวง ศึกษาธิการ


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1.	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามาศษบึงค้ำกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม -งานปรับปรุงโรงจอดรถห้องประชุม	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/		12/2559	12/2559	3/2560	1,000,000	-	
2.	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามาศษบึงค้ำกิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1 คัน	/	/	/	/	/	/	/		12/2559	12/2559	1/2560	1,214,000	-	


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
3.	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	/	/					/		10/2559	12/2559	12/2559	363,000	-	
4.	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา	ระบบ	/	/				/	/		3/2560	4/2560	7/2560	5,799,800	-	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2560 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
5.	งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุนค่าครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)	ชุด		/	/			/	/		3/2560	9/2560	12/2560	12,757,100	-	

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวญาณิศา บุญจิตรี)
 รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นางชุมพร อนุสรณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แผนการประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1

ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา (ทำการ)	หมายเหตุ
1	จัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคา	2	10-มี.ค.-60
2	เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม	1	13-มี.ค.-60
3	นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจัย	3*	14-16 มี.ค.60
4	เสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1	17-มี.ค.-60
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคา	5	20-24 มี.ค.60
6	หยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา	5**	27-31 มี.ค.60
7	เสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	3-เม.ย.-60
8	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอ ราคา ตรวจสอบ รายงานผล	1	4-เม.ย.-60
9	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ	1***	5-เม.ย.-60
10	แจ้งผู้ชนะทำสัญญา	1	7-เม.ย.-60
11	ทำหลักประกันสัญญา	5	10-19 เม.ย.60
12	ลงนามในสัญญา	1	20-เม.ย.-60
13	บันทึก PO	1	21-เม.ย.-60

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร		งานดำเนินการเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)								ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล ในการ ดำเนินงานล่าช้า
รายละเอียดงาน/โครงการ	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
				วันที่ลงนาม ในสัญญา	สัญญาสิ้นสุด										
10. โรงเรียนวัดตรณาราม			180,000				180,000.00								
11. โรงเรียนวัดพุมเรียง			180,000				180,000.00								
12. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย			180,000				180,000.00								
13. โรงเรียนวัดรัชฎาภิราม			180,000				180,000.00								
14. โรงเรียนวัดสังฆประดิษฐ์			180,000				180,000.00								
15. โรงเรียนวัดสันติคีรีมย์			180,000				180,000.00								
16. โรงเรียนวัดห้วยกรวด			180,000				180,000.00								
17. โรงเรียนวัดอินทราวาส			180,000				180,000.00								
18. โรงเรียนสหกรณ์นิคม			180,000				179,800.00								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท (รถยนต์โดยสาร)															
1. สฟป.สุราษฎร์ธานี เขต 2			1,214,000				1,214,000.00								
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท															
ครุภัณฑ์การศึกษา															
1. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์			67,300				67,300.00								
2. โรงเรียนบ้านควนสูง			67,300				67,300.00								
3. โรงเรียนบ้านโตนยาง			67,300				67,300.00								
4. โรงเรียนบ้านบ่นไร่			67,300				67,300.00								
5. โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง			67,300				67,300.00								
6. โรงเรียนบ้านควนสูง			61,600				61,600.00								
7. โรงเรียนบ้านโตนยาง			61,600				61,600.00								
8. โรงเรียนบ้านบ่นไร่			61,600				61,600.00								
9. โรงเรียนบ้านยางงาม			61,600				61,600.00								
10. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว			61,600				61,600.00								
11. โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์			61,600				61,600.00								
12. โรงเรียนวัดถ้ำราราม			61,600				61,600.00								
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ โรงเรียนปกติ															
- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท															
ก่อสร้างอาคารเรียน (70)															
1. โรงเรียนบ้านท่าใหม่			3,261,000	24-ธ.ค.-59	1-ก.ค.-60			1,296,000				1,944,000.00			

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร		งานดำเนินการเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)								ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล ในการ ดำเนินงานล่าช้า
รายละเอียดงาน/โครงการ	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
				วันที่ลงนาม ในสัญญา	สัญญาสิ้นสุด										
2. งบรายจ่ายอื่น															
1. โครงการ.....															
รวมงบรายจ่ายอื่น															
3. งบกลาง 2559															
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น															
3.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก)															
1. โรงเรียนวัดประดู่ใหญ่ (ลานกีฬาอเนกประสงค์) (1)			163,100				162,540								
3.2 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก															
2.โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 (2)			200,000	18-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59		200,000								
3.โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง			200,000	30-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		200,000								
4.โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง			200,000	23-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59		200,000								
5.โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา			200,000	22 พ.ย.59	22 ธ.ค.59		200,000								
6.โรงเรียนวัดชยาราม			182,000	21-พ.ย.-59	20-ธ.ค.-59		182,000								
7.โรงเรียนวัดเววน			200,000	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		200,000								
8.โรงเรียนวัดเคิมเจ้า			200,000	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		200,000								
9.โรงเรียนบ้านพยุยงชี			200,000	30-พ.ย.-59	30-ธ.ค.-59		200,000								
10.โรงเรียนบ้านควนรา			200,000	18-พ.ย.-59	18-ธ.ค.-59		200,000								
11.โรงเรียนบ้านท่าใหม่			166,000				-							ได้รับงบซ้ำซ้อนกับงบป	
12.โรงเรียนบ้านคลองสงค์			199,700				199,700								
13.โรงเรียนบ้านคลองรอก			189,500	23-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59		189,500								
14.โรงเรียนวัดพะแสง			200,000	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		200,000								
15.โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม			200,000	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		200,000								
16.โรงเรียนบ้านพัฒนา 2			200,000	10-ค.ค.-59	9-ธ.ค.-59		200,000								
17.โรงเรียนวัดถ้ำธาราราม			200,000	30-พ.ย.-59	28-ม.ค.-06		200,000								
18.โรงเรียนวัดสองพี่น้อง			200,000	23-พ.ย.-59	30-ธ.ค.-59		200,000								
19.โรงเรียนบ้านเขานาโน			200,000	23-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59		200,000								
20.โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง			198,500	22-พ.ย.-59	21-ธ.ค.-59		198,500								
21.โรงเรียนบ้านปลายคลอง			199,800	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		199,800								
22.โรงเรียนวัดนาคาวาส			150,000	22-พ.ย.-59	22-ธ.ค.-59		150,000								
23.โรงเรียนบ้านน้ำราด			822,900	29-พ.ย.-59	27-เม.ย.-60		327,920	491,880							
24.โรงเรียนบ้านบนไร่			822,900	30-พ.ย.-59	27-เม.ย.-60		328,800	493,200							
25.โรงเรียนวัดอินทรวาส			722,400	29-พ.ย.-59	27-เม.ย.-60		424,327	282,884.48							
26.โรงเรียนศิริรัฐนิคม			722,400	29-พ.ย.-59	27-เม.ย.-60		420,000	280,000							
27.โรงเรียนบ้านพยุยงชี			722,400	28-ธ.ค.-59	26-พ.ค.-60		216,420	216,420	288,560						
28.โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน			722,400	23-พ.ย.-59	21-เม.ย.-60		390,600	260,400							
29.โรงเรียนบ้านอรุโณทัย			722,400	24-พ.ย.-59	22-เม.ย.-60		433,200	288,800							

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร		งานดำเนินการเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)							ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล ในการ ดำเนินงานล่าช้า	
รายละเอียดงาน/โครงการ	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60		กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
				วันที่ลงนาม ในสัญญา	สัญญาสิ้นสุด										
65.โรงเรียนบ้านหนองปรือ			376,000	22-พ.ย.-59	31-ธ.ค.-29		375,900								
66.โรงเรียนบ้านคลองพา			376,000	29-พ.ย.-59	30-ธ.ค.-59		376,000								
67.โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง			376,000	30-พ.ย.-59	28-ม.ค.-60		376,000								
68.โรงเรียนบ้านหนองจอก			376,000	22-พ.ย.-59	22-ธ.ค.-59		376,000								
69.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว			376,000	25-พ.ย.-59	25-ธ.ค.-59		375,500								
รวมงบกลาง			24,171,500				19,422,706.72								
4. งบกลาง 2559															
4.1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
4.1.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(ทดแทน)			3,335,060	1-ก.ย.-59	29-พ.ย.-59		3,335,060								
4.1.2 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนา			914,660	1-ก.ย.-59	19-ธ.ค.-59		874,000								
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ															
2. โครงการ.....															
			4,249,720				4,209,060.00								
รวมงบกลาง			28,421,220				43,054,473.44								
รวมทั้งสิ้น			120,320,820	-	-		96,308,745.01								

หมายเหตุ

- ให้รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการในลักษณะรายจ่ายลงทุน โดยแยกรายการเป็นงานดำเนินการเอง หรืองานจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการงบกลางให้ระบุแยกรายการที่ได้รับจัดสรรตามประเภทเงิน เช่น เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หรืองบกระตุ้นเศรษฐกิจ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย
 - ไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค. 60) ร้อยละ 41
 - ไตรมาสที่ 3 (30 มิ.ย. 60) ร้อยละ 63
 - ไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 60) ร้อยละ 87