



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
(รอบ 6 เดือน)



กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อแสดงผลความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 บริบทหน่วยงาน นำเสนอข้อมูล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารจัดการของหน่วยงานส่วนที่ 2 ภาพรวมแผน การดำเนินงาน ซึ่งนำเสนอแผนการกำกับติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม และแผน บริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผน นำเสนอข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมในช่วงครึ่ง ปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

พฤษภาคม 2568

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บริบทหน่วยงาน	1
- ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	1
- ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2
- การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด	4
ส่วนที่ 2 ภาพรวมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
- แผนการกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5
- แผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผน	
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	11
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	42



ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์

ผอ.สพท




นายภูริพัฒน์ บุญมา

รอง ผอ.สพท



นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม

รอง ผอ.สพท



นางอัฏญกาญจน์ ภาสโตรจน์

รอง ผอ.สพท



ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2



ที่ตั้ง: 109/1 ถนนธวัชดี ตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โทรศัพท์ : 077-315060



Website :
<https://www.surat2.go.th/>



EMAIL:
sarabansurat2@surat2.go.th

ครอบคลุม จำนวน 8 อำเภอ จำนวน 178 โรงเรียน	
อำเภอ	จำนวนโรงเรียน (แห่ง)
1. ศิริรัฐนิคม	26
2. ไชยา	28
3. ท่าฉาง	17
4. ท่าชนะ	29
5. บ้านตาขุน	10
6. พนม	22
7. พุนพิน	38
8. วิภาวดี	8

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน
จำนวนบุคลากร	75 คน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	2,385 คน
จำนวนโรงเรียน	178 โรงเรียน
• ขนาดเล็ก จำนวน 73 โรงเรียน	
• ขนาดกลาง จำนวน 103 โรงเรียน	
• ขนาดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน	
• ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน - โรงเรียน	
จำนวนนักเรียน	30,027 คน
จำนวนห้องเรียน	1,764 ห้อง
• ประเภทโรงเรียน	
1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 132 โรงเรียน	
2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 46 โรงเรียน	

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)	จำนวน
• โรงเรียนในโครงการลักษณะพิเศษ	
1. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ	-
2. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา	-
3. โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ	8
4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	57
5. โรงเรียนนาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	18
6. โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)	-
7. โรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	19
8. โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี	45
9. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”	73
• โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ	
1. โรงเรียนวัดอุปสงค์พิเศษ (ตามการจัดตั้ง รร.)	-
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (เฉพาะที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)	-





การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 กลุ่มเครือข่าย



ชื่อกลุ่มเครือข่าย	จำนวน รร.
1. กลุ่มเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 1	9 โรงเรียน
2. กลุ่มเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 2	6 โรงเรียน
3. กลุ่มเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 3	11 โรงเรียน
4. กลุ่มเครือข่ายไชยา 1	9 โรงเรียน
5. กลุ่มเครือข่ายไชยา 2	9 โรงเรียน
6. กลุ่มเครือข่ายไชยา 3	10 โรงเรียน
7. กลุ่มเครือข่ายท่าฉาง 1	10 โรงเรียน
8. กลุ่มเครือข่ายท่าฉาง 2	7 โรงเรียน
9. กลุ่มเครือข่ายท่าชนะ 1	9 โรงเรียน
10. กลุ่มเครือข่ายท่าชนะ 2	11 โรงเรียน
11. กลุ่มเครือข่ายท่าชนะ 3	9 โรงเรียน
12. กลุ่มเครือข่ายบ้านตาขุน	10 โรงเรียน
13. กลุ่มเครือข่ายพนม 1	10 โรงเรียน
14. กลุ่มเครือข่ายพนม 2	12 โรงเรียน
15. กลุ่มเครือข่ายพุนพิน 1	8 โรงเรียน
16. กลุ่มเครือข่ายพุนพิน 2	14 โรงเรียน
17. กลุ่มเครือข่ายพุนพิน 3	7 โรงเรียน
18. กลุ่มเครือข่ายพุนพิน 4	9 โรงเรียน
19. กลุ่มเครือข่ายวิภาวดี	8 โรงเรียน

แผนการกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	ช่องทางการรายงาน	ระยะเวลาการรายงาน			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในสถานศึกษา	จิรายุ/ส่งเสริม	รองบ สพฐ.	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓
2	สร้างโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	แก้ว/ส่งเสริม	25,000	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓
3	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ (เรียนรวม)	ศน.บุญยพร	20,000	ไฟล์ word	-	-	✓	✓
4	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทางไกล	ศน.บุบผา	25,000	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
5	พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ของผู้เรียน	ศน.สิปง	99,500	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
6	พัฒนาครูผู้สอนแนะแนวเพื่อส่งเสริม กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน	ศน.ดวงกมล	3,000	ระบบ eMENSCR	-	-	✓	✓
7	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2567	อัจฉรา กลุ่มส่งเสริม	350,000	ระบบ eMENSCR	-	✓	-	-
8	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	ศน.สุวัฒน์	35,000	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
9	พัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	ศน.ธันยวีร์	31,800	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	ช่องทางการรายงาน	ระยะเวลาการรายงาน			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
10	เสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อการ พัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions:EF) เด็กปฐมวัย ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ศน.ฉันทวีร์	รองบ สพฐ.	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓
11	การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (RT, NT, O-NET, PISA)	ศน.ฉันทวีร์	395,488	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
12	การยกระดับคุณภาพการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียนเป็นฐาน	ศน.ศุภรัตน์	38,260	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
13	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี พหุปัญญาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ	ศน.วนิดา	2,500	ระบบ eMENSCR	-	-	✓	✓
14	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระบบ	ศน.บุบผา	35,000	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
15	ส่งเสริมการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา	ศน.ชญานี	38,700	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
16	ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2	วันเพ็ญ/บุคคล	843,000	ระบบ eMENSCR	✓	✓	✓	✓
17	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา	จุรีรัตน์/พัฒนา ครูฯ	19,450	ระบบ eMENSCR	-	-	✓	✓

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	ช่องทางการรายงาน	ระยะเวลาการรายงาน			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
18	พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	ศน.บุบผา	49,480	ระบบ eMENSCR	✓	✓	✓	✓
19	นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568	ศน.สุภรัตน์	59,140	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
20	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กนกพัชร	5,000	ระบบ eMENSCR	-	-	-	✓
21	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ ดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา	ศน.ดวงกมล	45,000	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓
22	ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ศน.สุวัฒน์	20,000	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
23	พัฒนาสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา	ศน.ชญานี	30,730	ระบบ eMENSCR	-	✓	✓	✓
24	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ศน.ธัญวีร์/กิตติ ยา กลุ่มนิเทศ และ กลุ่มอำนวยการ	166,000	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓
25	พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่ องค์กรคุณภาพ	กิตติยา/ อำนวยการ	150,000	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	ช่องทางการรายงาน	ระยะเวลาการรายงาน			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
26	จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ขวัญหญิง/ นโยบาย	295,000	ไฟล์ word	✓	✓	✓	✓
27	พัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษา ด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	อัจฉรา/ กลุ่มส่งเสริม	50,000	ไฟล์ word	-	✓	✓	✓

2.1 แผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	จัดตั้ง ปี 2568	แผนการใช้จ่าย				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 ค.ค. - ธ.ค.67	ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค.68	ไตรมาส 3 เม.ย. - มิ.ย.67	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย.68	
หมวด ก ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)							
1 ค่าสาธารณูปโภค		820,000	280,000	180,000	180,000	180,000	
1.1 ค่าไฟฟ้า		600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
1.2 ค่าน้ำประปา		18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
1.3 ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
1.4 ค่าบริการไปรษณีย์		72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
1.5 ค่าดูแลระบบ Cloud server		100,000	100,000	-	-	-	
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนและอื่นๆ		490,000	120,000	130,000	120,000	120,000	
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
2.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
2.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ		10,000		10,000	-		
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		240,000	50,000	50,000	70,000	70,000	
4 ค่าวัสดุสำนักงานใช้สอย		500,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทำเอกสาร		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	



ที่	รายการ	จัดตั้ง ปี 2568	แผนการใช้จ่าย				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 ค.ค. - ธ.ค.67	ไตรมาส 2 ม.ค. - มิ.ย.68	ไตรมาส 3 เม.ย. - มิ.ย.67	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย.68	
6	ค่าซ่อมแซม	340,000	85,000	78,500	110,000	66,500	
	6.1 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	200,000	50,000	43,500	75,000	31,500	
	6.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	6.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
7	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน	672,500	125,000	125,000	125,000	297,500	
	รวม หมวด ก	3,102,500	870,000	673,500	715,000	844,000	
หมวด ข ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน(ค่าตอบแทน) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงาน							
1	แม่บ้าน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
2	ยาม 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
3	พนักงานขับรถ 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
4	นายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 12,000 บาท (10 เดือน)	120,000	12,000	36,000	36,000	36,000	
	รวม หมวด ข	600,000	132,000	156,000	156,000	156,000	
หมวด ค ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา							
	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,297,500	998,000	170,500	129,000	-	รอกำหนดโครงการในกระบวนการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปี
	รวม (ก+ข+ค)	5,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	

สรุป: ได้มีแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงสู่เขตพื้นที่ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

1. โอนจัดสรรครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2567
วงเงิน 2,000,000 บาท
 2. โอนจัดสรรครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2568
วงเงิน 1,000,000 บาท
 3. โอนจัดสรรครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2568
วงเงิน 1,000,000 บาท
 4. โอนจัดสรรครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดสรรวงเงินตามบริบทของพื้นที่และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ประมาณวงเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท)
- โดยจากข้อมูลการจัดสรรปี 2567 ได้รับจัดสรร 1,075,000 บาท)



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
1	ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จิรายุ/ส่งเสริม	-	-	รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ	-	-	-	ดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 และ 3 ในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 2 และ 4 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 1 โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567	จิรายุ/ส่งเสริม	-	-	-	-	-	-	สถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567 จำนวน 105 โรง ผลการพิจารณาการดำเนินงานโครงการ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 1. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดีเด่น” ระดับเงินจำนวน 48 โรง 2. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดีมาก” ระดับเงินจำนวน 6 โรง 3. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดี” ระดับเงินจำนวน 3 โรง 4. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “พอใช้” ระดับเงินจำนวน 1 โรง 5. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดีเด่น” ระดับทองจำนวน 31 โรง 6. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดีเด่น” ระดับเพชร จำนวน 16 โรง	ดำเนินงานโดยไม่ใช่งบประมาณ
	กิจกรรมที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)	จิรายุ/ส่งเสริม	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเป็นภารกิจการรายงานผลที่จะสรุปในเดือนกันยายนของทุกปี และจะดำเนินงานสรุปผลในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 3 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS)	จิรายุ/ส่งเสริม	-	-	-	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) ครบถ้วนทุกโรง	ดำเนินงานโดยไม่ใช่งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 4 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ	จิรายุ/ส่งเสริม	-	-	รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
2	สร้างโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	แก้ว/ส่งเสริม	25,000	-	25,000	-	1,316	23,684	ดำเนินงานกิจกรรมที่ 5 เริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 1 - 4 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 1 สำรวจเด็กออกกลางคัน และเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน	แก้ว/ส่งเสริม	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2 ออกติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการติดตามกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือส่งต่อ	แก้ว/ส่งเสริม	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 การอบรมกระบวนกรสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการให้คำปรึกษา การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	แก้ว/ส่งเสริม	14,790	-	14,790	-	0	14,790	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต	แก้ว/ส่งเสริม	3,060	-	3,060	-	0	3,060	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนและการพัฒนาการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา	แก้ว/ส่งเสริม	7,150	-	7,150	-	1,316	5,834	การประชุมอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) ในรูปแบบ Online ภาคทฤษฎี จำนวน 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2568 และรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี	
3	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนรวม)	ศน.บุญยพร	20,000	20,000	-	-	0	20,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ศูนย์ SSS	ศน.บุญยพร	16,716	16,716	-	-	0	16,716	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2 การประกวดโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนจัดการเรียนรวม ศูนย์ SSS และโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวมเกิน 40 คนขึ้นไป	ศน.บุญยพร	3,284	3,284	-	-	0	3,284	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
4	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล	ศน.บพผา	25,000	-	25,000	-	0	25,000	ไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และจะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)	ศน.บพผา	2,000	-	2,000	-	0	2,000	ไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากรอปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ต่อไป	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล (นิเทศพบกลุ่ม)	ศน.บพผา	15,620	-	15,620	-	0	15,620	ไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากรอปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ต่อไป	
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม การพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT)	ศน.บพผา	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 4 ประกวด Best Practice	ศน.บพผา	-	-	5,550	-	0	5,550	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	ศน.บพผา	-	-	1,830	-	0	1,830	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
5	พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน	ศน.สิปาง	99,500	99,500	-	-	7,070	92,430	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ยกเว้นกิจกรรมที่ 2 4 9 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2	
	กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนศูนย์สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม การอ่านเขียนภาษาไทย	ศน.สิปาง	20,000	20,000	-	-	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจาก ต้องการข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ศน.สิปาง	23,000	23,000	-	-	7,070	15,930	จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ แอปพลิเคชันห้องเรียนไร้ขีดจำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว็บบแอปพลิเคชันห้องเรียนไร้ขีดจำกัด เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี คณะกรรม ร่วมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่ได้มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมิน ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น คือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมิน ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ศน.สิปาง	5,000	5,000	-	-	0	5,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative Competence) โดยใช้มาตรฐาน CEFR	ศน.สิปาง	2,000	2,000	-	-	0	2,000	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ได้มอบหมายให้ นางสาวนรรัตน์ คงนุ่ม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การวัดประเมินผลความสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกิดสมรรถนะทางภาษาตามกรอบ CEFR จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดำเนินการโดยใช้รูปแบบออนไลน์	ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ศน.สิปาง	2,000	2,000	-	-	0	2,000	ดำเนินงานในไตรมาส 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Soft Power	ศน.สีปาง	3,000	3,000	-	-	0	3,000	ดำเนินงานในไตรมาส 3	
	กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	ศน.สีปาง	15,000	15,000	-	-	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจากต้องการข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนต้องดำเนินการในไตรมาส 3	
	กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมทักษะทางอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ	ศน.สีปาง	15,000	15,000	-	-	0	15,000	ดำเนินงานในไตรมาส 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 9 พัฒนาเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำนักรวมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์	ศน.สีปาง	12,000	12,000	-	-	0	12,000	จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนวิชาศิลปะ(ออนไลน์) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 - 12.30 น. ผู้เข้าร่วมคือ ครูผู้สอนศิลปะซึ่งเป็นครูแกนนำ จำนวน 53 คน โดยมีการดำเนินการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) ของครูผู้สอนศิลปะ โดยนำเสนอด้านนวัตกรรม เทคนิคการสอนศิลป์ที่หลากหลาย เพื่อคัดเลือกครูต้นแบบนำไปพัฒนาต่อยอดให้ครูผู้สอนไม่ตรงเอกวิชาศิลปะ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นคือครูผู้สอนวิชาศิลปะ จาก 178 โรงเรียน ฯลฯ 1 คน พบว่ามีจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามเป้าหมายผลผลิต	ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 10 นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2	ศน.สีปาง	2,500	2,500	-	-	0	2,500	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
6	พัฒนาครูผู้สอนแนะแนวเพื่อส่งเสริมกิจกรรม แนะแนวในโรงเรียน	ศน.ดวงกมล	3,000	3,000	-	-	0	3,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา ครูผู้สอนแนะแนว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแนะแนวและออกแบบจัดการเรียน การสอนแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางฯ (ออนไลน์)	ศน.ดวงกมล	3,000	3,000	-	-	0	3,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามพัฒนาครูผู้สอน แนะแนวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน	ศน.ดวงกมล	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
7	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2567	อัจฉรา กลุ่มส่งเสริม	350,000	350,000	-	-	317,312	32,688	ดำเนินงานเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-2	
	กิจกรรมที่ 1 ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต พื้นที่การศึกษา	อัจฉรา กลุ่มส่งเสริม	2,500	2,500	-	-	2,500	0	ได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีผู้ชนะเลิศ ตรา สัญลักษณ์ 1 คนและคำขวัญ 1 คน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ตรา สัญลักษณ์ รวม 9 คนและคำขวัญ 17 คน ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2567 ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และนำตราสัญลักษณ์และคำขวัญ มาใช้ในการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะมอบเงิน รางวัล ในวันพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งเดิมกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม 2567 แต่เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมถึงสถานที่ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีความห่วงใยถึงความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเลื่อนการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ซึ่งเดิมกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2567 ออกไปเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม 2568	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	อัจฉรา กลุ่มส่งเสริม	37,500	37,500	-	-	37,500	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เลื่อนการจัดประชุมกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมกำหนดประชุม ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2567 แต่เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมถึงสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2567 ออกไปเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม 2568	
	กิจกรรมที่ 3 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	อัจฉรา กลุ่มส่งเสริม	310,000	310,000	-	-	277,312	32,668	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ศูนย์การแข่งขัน 107 กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2568 มีผู้ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ดังนี้ - นักเรียน สมัครงแข่งขัน 6,276 คน ผู้ฝึกสอน 3,903 คน คณะกรรมการดำเนินงาน 292 คน กรรมการตัดสิน 527 คน จากโรงเรียน 204 แห่ง แยกโรงเรียนตามสังกัด ดังนี้ - สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 178 โรงเรียน - สังกัด อปท. จำนวน 4 โรงเรียน - สังกัด ตชด. จำนวน 1 โรงเรียน - สังกัด สช. จำนวน 10 โรงเรียน - นักเรียน สมัครงแข่งขัน 6,276 คน มาเข้าร่วม 5,857 คน คิดเป็นร้อยละ 93.32 - ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ระดับ 4.12 (เต็ม 5)	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
8	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา	ศน.สุวัฒน์	35,000	20,000	15,000	-	0	35,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ยกเว้นกิจกรรมที่ 1,3,5 ดำเนินงานแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์	
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567”	ศน.สุวัฒน์	11,000	6,000	5,000	-	0	11,000	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินเพื่อรับตรา พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถม ศึกษา ปีการศึกษา 2567” รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการ (57 โรง) ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	ดำเนินงานโดยไม่ใช้ งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงาน ในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1/2565 (20 โรง ขยายผล กิจกรรม ในระดับชั้น ป.3)	ศน.สุวัฒน์	4,480	4,480	-	-	0	4,480	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3/2567 (20 โรง ขยายผล ในระดับชั้น ป.1 และ ป.2)	ศน.สุวัฒน์	9,520	9,520	-	-	0	9,520	การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เฉพาะทางคณิตศาสตร์รุ่นที่3/2567 (ขยายผลในระดับชั้น ป.2 จำนวน 17 โรง) ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการ ครบทุก โรงเรียน (คิดเป็น 100%)	ดำเนินงานโดยไม่ใช้ งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงาน ในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (รุ่นที่ 4/2568 (58 โรง)	ศน.สุวัฒน์	10,000	-	10,000	-	0	10,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ลงพื้นที่+ออนไลน์)	ศน.สุวัฒน์	-	-	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3 ปีการศึกษา 2567 (ลงพื้นที่+ออนไลน์) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (57 โรงเรียน) ผลการดำเนินงาน ได้ นิเทศ ติดตาม ครบทุกโรงเรียน (คิดเป็น 100%)	ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
9	พัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	ศน.ธัญวีร์	31,800	10,000	21,800	-	26,630	5,170	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4 ยกเว้นกิจกรรมที่ 1,6 ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการสร้างความเข้าใจการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ออนไลน์)	ศน.ธัญวีร์	11,800	5,000	6,800	-	6,630	5,170	การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการ ดังนี้ 1. คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการนักเรียน ฯ จำนวน 17 โรงเรียน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทที่กำหนด ได้แก่ 1.1 โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 8 โรงเรียน 1.2 โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน ฯ ละ 1 ห้อง ฯ ละ 6 คน โดยเขตพื้นที่การศึกษาสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขนาด ดังนี้ ขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน ขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรงเรียน 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2567 ทั้งกลุ่มตัวอย่างและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ 3. แจ้งโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ฯ ประเมินพัฒนาการ ทุกระดับชั้น ระหว่าง วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2568 และกรอกข้อมูลผลการประเมิน	เบิกจ่ายจากงบ สพฐ.
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย	ศน.ธัญวีร์	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม	ศน.ธัญวีร์	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติ Best Practice ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูปฐมวัย	ศน.อัมย์วีร์	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการประสบการณ์เรียนรู้วิทยาการคำนวณ	ศน.อัมย์วีร์	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย	ศน.อัมย์วีร์	20,000	5,000	15,000	-	20,000	0	ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (เรื่องน้ำ อากาศ) ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และนิเทศติดตามโรงเรียนที่ถึงรอบการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในวันที่ 28 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย ครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน 110 คน ผลการดำเนินกิจกรรม ครูมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (เรื่องน้ำ อากาศ) ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และไปจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย เพื่อประเมินผลงานของโรงเรียนที่ถึงรอบการประเมิน ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนพนมศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ 20 คน ผลการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการประเมินโรงเรียนที่รอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
10	เสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions:EF) เด็กปฐมวัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ศน.ธัญวีร์	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก รองบ สพฐ. และดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions:EF) ของเด็กปฐมวัย	ศน.ธัญวีร์	รองบ สพฐ.	-	รองบ สพฐ.	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก รองบ สพฐ.	
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions:EF) เด็กปฐมวัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ศน.ธัญวีร์	-	-	รองบ สพฐ.	--	-	-	รองบ สพฐ. และดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านบริหารจัดการการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions:EF) ของเด็กปฐมวัย	ศน.ธัญวีร์	รองบ สพฐ.	-	รองบ สพฐ.	-	-	-	รองบ สพฐ. และดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
11	การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (RT, NT, O-NET, PISA)	ศน.ธัญวีร์	439,248	20,000	419,248	-	387,963	51,285	กิจกรรมที่ 1 - 3 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ศน.ธัญวีร์	21,443	-	21,443	-	3,884	17,559	ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยผลการประเมิน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,543 คน จำนวนนักเรียนปกติ 3,307 คน จำนวนนักเรียนพิเศษ 236 คน ผู้เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ร้อยละ 95.71 ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean %) ระหว่างระดับประเทศกับระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอ่านออกเสียง ต่ำกว่า 12.82 การอ่านรู้เรื่อง ต่ำกว่า 10.07 เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ต่ำกว่า 11.44 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2566 กับปีการศึกษา 2567 พบว่า ปีการศึกษา 2567 การอ่านออกเสียง ลดลง -7.19 การอ่านรู้เรื่อง ลดลง -9.94 ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ลดลง -8.57 ผลการประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามรายด้าน ระหว่างระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2567 ในภาพรวม ระดับเขตพื้นที่ ต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ.	ใช้งบ สพฐ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ศน.ธันยวีร์	22,317	-	22,317	-	8,591	13,726	ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบระดับอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งข้อสอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบมาตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบ ศูนย์สอบสแกนแบบบันทึกคะแนนส่งไฟล์ในระบบราชการให้สนามสอบประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 แบบคู่ขนาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ผ่านระบบออนไลน์ แจ้งประธานสนามสอบหรือตัวแทนรับไฟล์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบจากช่องทางระบบราชการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ให้เพียงพอแก่นักเรียนที่มาสอบในสนามสอบนั้น ๆ และกำกับ ติดตาม การนำเข้าข้อมูลคะแนนในระบบ NT Access <u>สรุปผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3</u> จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,411 คน จำนวนนักเรียนปกติ 2,757 คน จำนวนนักเรียนพิเศษ 654 คน ผู้เข้ารับการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ร้อยละ 99.70 ผลการประเมินยังไม่ประกาศ	ใช้งบสพฐ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 3 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	ศน.ธัญวีร์	375,488	-	375,488	-	375,488	0	ดำเนินการ ดังนี้ 1) 1 ส.ค- 30 ก.ย 67 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเพื่อให้ดำเนินการ สมัครสอบ ONET ในระบบทั้ง ป.6 และ ม.3 13 ธ.ค 67 จัดประชุม ศูนย์สอบและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 2 18 ม.ค 68 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 3) 27 ม.ค 68 แจกคู่มือการจัดสอบ สทศ. 4) 2 ก.พ.68 จัดส่งแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ ผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย ผู้เข้าสอบจำนวน 2,648 คน คะแนนเฉลี่ย 54.36 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,648 คน คะแนนเฉลี่ย 28.52 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,647 คน คะแนนเฉลี่ย 27.13 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,648 คน คะแนนเฉลี่ย 42.42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ผู้เข้าสอบจำนวน 768 คน คะแนนเฉลี่ย 46.52 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจำนวน 768 คน คะแนนเฉลี่ย 26.77 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 768 คน คะแนนเฉลี่ย 22.96 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 768 คน คะแนนเฉลี่ย 31.74	
	กิจกรรมที่ 4 การประเมินนานาชาติ PISA (PISA 2025)	ศน.ธัญวีร์	20,000	20,000	-	-	0	20,000	ดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
12	การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นฐาน	ศน.ศุภรัตน์	38,260	10,000	-	28,260	2,380	35,880	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 2-5 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	งบ สทศ.
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินของโรงเรียน	ศน.ศุภรัตน์	2,040	-	-	2,040	2,380	-340	สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ ผลการประเมินของโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ผู้เข้าร่วมคือ บุคลากรจากโรงเรียนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน ะ ละ 6 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 ครูจำนวน 3 คน นักเรียน 3 คน รวมทั้งหมด 48 คน ผลการดำเนินงานพบว่า 1. ครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก 3.โรงเรียนมีแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น ฐานที่มีคุณภาพ 4. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้สำหรับพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 90	เกิดการคำนวณที่ผิดพลาด เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากที่กำหนดไว้ และตัวเลขจ่ายงบประมาณทั้งหมดของโครงการ
	กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์วิธีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียน ในสังกัด	ศน.ศุภรัตน์	3,230	-	-	3,230	0	3,230	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 – 2567 เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนนำไปใช้	ศน.ศุภรัตน์	10,200	-	10,000	200	0	10,200	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”	ศน.ศุภรัตน์	9,920	-	-	9,920	0	9,920	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	ศน.ศุภรัตน์	12,870	-	-	12,870	0	12,870	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
13	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ	ศน.วนิดา	2,500	2,500	-	-	0	2,500	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานวางแผน การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง พหุปัญญาสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา	ศน.วนิดา	850	850	-	-	0	850	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	ศน.วนิดา	1,650	1,650	-	-	0	1,650	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา	ศน.วนิดา	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
14	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระบบ	ศน.บุบผา	35,000	35,000	-	-	3,230	31,770	กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 - 5 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนารอบหลักสูตรท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบแนวทาง การจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตร แกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวทางการออกแบบแนวทางทางการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง	ศน.บุบผา	1,700	1,700	-	-	3,230	-1,530	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำให้งานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวทางการออกแบบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551	กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และถ่วงเฉลี่ยจ่ายจากงบประมาณทั้งหมดของโครงการ
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	ศน.บุบผา	33300	33,300	-	-	0	33,300	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
15	ส่งเสริมการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา	ศน.ชญานี	38,700	38,700	-	-	12,335	26,365	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2	ศน.ชญานี	12,800	12,800	-	-	10,805	1,995	ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยดำเนินการอบรมปัญญาประดิษฐ์ (AI), การวิเคราะห์ข้อมูลใน Google Form และการออกแบบ Infographic ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 96.92 บรรลุตามเป้าหมาย	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันห้องเรียนไร้ขีดจำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา	ศน.ชญานี	4,000	4,000	-	-	1,530	2,470	ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 -16.30 น. โดยดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันห้องเรียนไร้ขีดจำกัด เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการจำนวน 9 คนร่วมพัฒนา ผลการดำเนินงาน คือ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ/สมรรถนะในการผลิต/สร้าง/นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้	ศน.ชยวานี	14,000	14,000	-	-	-	14,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการกลั่นกรองคุณภาพสื่อและประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล	ศน.ชยวานี	7,900	7,900	-	-	-	7,900	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินงาน	ศน.ชยวานี	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	ศน.ชยวานี	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
16	ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2	วันเพ็ญ/ บุคคล	843,000	-	รอ สพฐ. จัดสรร	743,000	133,000	610,000	กิจกรรมที่ 3 และ 4 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2 และกิจกรรมที่ 2 และ 3 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	รอ สพฐ. จัดสรร ประมาณการ 100,000 บาท
	กิจกรรมที่ 1 สอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ	วันเพ็ญ/บุคคล	103,200	-	-	103,200	0	103,200	ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 11 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกดังนี้ 1. ประถมศึกษา จำนวน 4 อัตรา 2.ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 3. คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 4.วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 5.ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2568 มีจำนวนผู้สมัครดังนี้ 1.ประถมศึกษา 3 ราย 2.ภาษาไทย 4 ราย 3. คณิตศาสตร์ 7 ราย 4.วิทยาศาสตร์ 31 ราย 5.ปฐมวัย 7 ราย และจะดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2568	ยังไม่ใช้งบประมาณ
	กิจกรรมที่ 2 สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย	วันเพ็ญ/บุคคล	330,800	-	-	330,800	0	330,800	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา	วันเพ็ญ/บุคคล	176,000	-	รอ สพฐ. จัดสรร	176,000	0	176,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	รอ สพฐ. จัดสรร ประมาณการ 100,000 บาท

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 4 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน	วันเพ็ญ/บุคคล	133,000	-	-	133,000	133,000	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2567 ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2567 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2567 และประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน พบว่า มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 51 ราย ได้เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร คิดเป็นร้อยละ 100 %	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1
17	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	จุรีรัตน์/ พัฒนาครูฯ	19,450	19,450	-	-	0	19,450	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	จุรีรัตน์/ พัฒนาครูฯ	8,000	8,000	-	-	0	8,000	รอดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากรอให้เปิดภาคการศึกษา	
	กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและกรายย่อย เขตซูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้คุณประโยชน์แก่แผ่นดินปี 2568	จุรีรัตน์/ พัฒนาครูฯ	รอ งบประมาณ เหลือจ่าย	รอ งบประมาณ เหลือจ่าย	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน	จุรีรัตน์/ พัฒนาครูฯ	11,450	11,450	-	-	-	11,450	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 สรุปผลโครงการ	จุรีรัตน์/ พัฒนาครูฯ	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
18	พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	ศน.บุบผา	49,480	19,480	-	30,000	49,480	0	ดำเนินงานเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินการนิเทศ ติดตาม ในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุม จัดทำโครงการ	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการ เตรียมจัดทำวางแผน และเชิญ วิทยากร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 คน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาจำนวน 1 คน และ ศึกษาพิเศษ 1 คน	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมที่ 2 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่สนใจ	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัด การศึกษา และแนวทางในการจัดทำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผล ต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยประกาศรับสมัครผ่าน ลิงก์ https://forms.gle/dSmLTzNPXqmC8z6X6 หรือ QR-CODE ที่ แนบได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัด การศึกษา และแนวทางในการจัดทำผลการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21	ศน.บุบผา	49,480	19,480	-	30,000	49,480.00	0	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และ แนวทางในการจัดทำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ส่งผล ต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมไข่มุกชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 102 คนสรุปผลดังนี้ 1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมี นวัตกรรมที่สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถออกแบบรูปแบบการบริหาร จัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3) ร้อยละ 100 ของ ครูมีรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ เรียนการสอนผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นไป 4) ร้อยละ 100 ของ ผู้บริหารมีรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน บริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ไม่มีแผนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 โดยมีแผนดำเนินการ นิเทศ ติดตามในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 สรุปโครงการ	ศน.บุบผา	-	-	-	-	-	-	ไม่มีแผนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 โดยมีแผนดำเนินการ นิเทศ ติดตามในไตรมาสที่ 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
19	นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568	ศน.ศุภรัตน์	59,140	59,140	-	-	2,040	57,100	กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 - 5 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2	ศน.ศุภรัตน์	5,900	5,900	-	-	2,040	3,860	สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2568 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.สฎ.2 รอง ผอ.สพป.สฎ.2 และ ศึกษานิเทศก์จำนวน 10 คน สามารถมีแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่ช่วย เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งยัง เสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงบริหารจัดการให้โรงเรียนสามารถนำ นโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด	
	กิจกรรมที่ 2 การประชุม “การจัดทำแผนนิเทศ ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา	ศน.ศุภรัตน์	1,360	1,360	-	-	0	1,360	ดำเนินงานโดยจัดทำเอกสาร "การนิเทศภายใน" ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนนิเทศภายในของ สถานศึกษา โดยยังไม่ได้จัดการประชุมชี้แจงโรงเรียน	เอกสารได้จัดทำใน รูปแบบไฟล์เอกสาร และยังไม่ได้ใช้ งบประมาณ
	กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศแบบรายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ โรงเรียน เป็นฐาน	ศน.ศุภรัตน์	30,000	30,000	-	-	0	30,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผลงานด้านนิเทศ การศึกษา	ศน.ศุภรัตน์	5,700	5,700	-	-	0	5,700	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนิเทศและสรุปผลการนิเทศเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา	ศน.ศุภรัตน์	16,180	16,180	-	-	0	16,180	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
20	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กนกพัชร	5,000	5,000	-	-	0	5,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพประธานและ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ผ่านระบบออนไลน์	กนกพัชร	5,000	5,000	-	-	0	5,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเสวนานำเสนอผลงาน/ กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนร่วมใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ได้	กนกพัชร	รอกการ จัดสรร จาก สพฐ. ประมาณ การ ค่าใช้จ่าย 138250	-	รอกการ จัดสรร จาก สพฐ. ประมาณ การ ค่าใช้จ่าย 138250	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล	กนกพัชร	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
21	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ ดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา	ศน.ดวงกมล	45,000	45,000	-	-	0	45,000	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผล การดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	ศน.ดวงกมล	3,550	3,550	-	-	0	3,550	ยังไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศในการดำเนิน กิจกรรมตามแผน จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก. ต.ป.น.) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ กลั่นกรองแผนการติดตาม ตรวจสอบ	ศน.ดวงกมล	12,000	12,000	-	-	0	12,000	ยังไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศในการดำเนิน กิจกรรมตามแผน จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา	ศน.ดวงกมล	21,700	21,700	-	-	0	21,700	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา	ศน.ดวงกมล	7,750	7,750	-	-	0	7,750	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
22	ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ศน.สุวัฒน์	15,000	15,000	รอ สพฐ.จัดสรร	-	0	15,000	กิจกรรมที่ 1 และ 4 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่ 2 และ 3 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567” รูปแบบออนไลน์	ศน.สุวัฒน์	1,020	1,020	-	-	0	1,020	ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567” รูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ หรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 178 โรง โรงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 534 คน จัดประชุมในวันที่ 1 เมษายน 2568 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2	ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ 2 การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2567	ศน.สุวัฒน์	4,980	4,980	-	-	0	4,980	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับ สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศน.สุวัฒน์	รอ สพฐ.จัดสรร	-	รอ สพฐ.จัดสรร	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาเชิงประเมิน	ศน.สุวัฒน์	9,000	9,000	-	-	0	9,000	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. จำนวน 23 แห่ง	นำงบประมาณกิจกรรมที่ 1 จำนวน 1,020 ไปบูรณาการกิจกรรมนิเทศ และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาเชิงประเมิน ซึ่งต้องดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
23	สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา	ศน.ชญาณี	30,730	30,730	-	-	5,920	24,810	กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 - 5 จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ขับเคลื่อนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 2	ศน.ชญาณี	5,390	5,390	-	-	5,220	170	ดำเนินการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่และ ศึกษานิเทศก์ในสังกัด รวมจำนวน 17 คน ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และวันที่ 24 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมท่าฉางและห้องประชุม พูนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้มีทิศทางและเป้าหมายการ พัฒนาที่ชัดเจน สาระสำคัญ คือ บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขต พื้นที่, กรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, ทิศ ทางการพัฒนา และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผล การดำเนินงาน พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการ บริหารจัดการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่เป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องได้อย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์)	ศน.ชญาณี	700	700	-	-	700	0	ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 ให้แก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น 36 คน ผลการดำเนินงาน พบว่า สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	ศน.ชญาณี	12,320	12,320	-	-	0	12,320	ดำเนินงานในไตรมาส 3	
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	ศน.ชญาณี	-	-	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 5 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	ศน.ชญาณี	12,320	12,320	-	-	-	12,320	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4	
24	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ศน.ฉันทวีร์/ กิตติยา	รอบบ สพฐ	-	รอบบ สพฐ	-	-	รอบบ สพฐ	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	กลุ่มนิเทศ และกลุ่ม อำนวยการ
	กิจกรรมที่ 1 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต	ศน.ฉันทวีร์/ กิตติยา	รอบบ สพฐ	-	รอบบ สพฐ	-	-	รอบบ สพฐ	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)	ศน.ฉันทวีร์/ กิตติยา	รอบบ สพฐ	-	รอบบ สพฐ	-	-	รอบบ สพฐ	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 3 การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต	ศน.ฉันทวีร์/ กิตติยา	รองบ สพฐ	-	รองบ สพฐ	-	-	รองบ สพฐ	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)	ศน.ฉันทวีร์/ กิตติยา	รองบ สพฐ	-	รองบ สพฐ	-	-	รองบ สพฐ	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
25	พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ	กิตติยา/ อำนวยการ	150,000	150,000	-	-	75,950	74,050	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมที่ 2 รอเงินเหลือจ่ายและจะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ครั้ง	กิตติยา/ อำนวยการ	150,000	150,000	-	-	75,950	74,050	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร 178 คนและบุคลากรทางการศึกษา 74 คนเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการบริหารจัดการ ศึกษาและสามารถนำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และสามารถบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนางองค์กร	กิตติยา/ อำนวยการ	รอเงินเหลือจ่าย	รอเงินเหลือจ่าย	-	-	-	-	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
26	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ขวัญหญิง/ นโยบาย	295,000	295,000	-	-	286,682	8,318	กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินงานเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 กิจกรรมที่ 4 และ 5 นำมาบูรณาการกิจกรรมร่วมกับการประชุม คณะกรรมการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ขวัญหญิง/ นโยบาย	1,650	1,650	-	-	1,641	9	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ดร.สุชาติ ลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็น ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ บุญมา รอง ผอ.สพป สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายอดุลย์ ลมงาม รอง ผอ.สพป สุ ราษฎร์ธานี เขต 2 และบุคลากร ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และมีประเด็นสำคัญที่นำเสนอในที่ประชุม ได้แก่ 1. ร่างคำสั่ง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ร่างกำหนดการดำเนินงาน 3. ร่างหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4.เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เป้าหมายเพื่อให้ สพป.สต. เขต ๒ จัดทำแผนฯได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ขวัญหญิง/ นโยบาย	279,782	279,782	-	-	278,141	1,641	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2568 ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 63 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 41 คน (2) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 21 คน (3) ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จำนวน 1 คน กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความหลากหลาย ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้การอภิปราย การระดม ความคิดเห็น และการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน ร่วมเป็นวิทยากร ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีการบริหาร จัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิด โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 1

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
	กิจกรรมที่ 3 การประชุมพิจารณาจัดสรร งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ขวัญหญิง/ นโยบาย	3,400	3,400	-	-	3,400	3,400	พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้กลไกของคณะกรรมการบริหาร งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 1. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2567 คณะ กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในกรอบวงเงิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,297,500 บาท 2. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.68 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุใน แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 27 โครงการ จากที่เสนอจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ โดยโครงการที่ตัดออก คือ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในยุคดิจิทัล โดยให้นำไปบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการที่ 17 เช่น ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ บูรณาการหลักสูตร เป็นต้น และเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ไตรมาสที่ 2
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการฯ	ขวัญหญิง/ นโยบาย	10168	10,168	-	-	3,500	6,668	จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวงเงิน ๓,๕๐๐ บาท เพื่อแจกจ่ายให้ ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. และ ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร กำกับติดตาม ดำเนินงาน และตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	
	กิจกรรมที่ 5 กำกับ ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ขวัญหญิง/ นโยบาย	-	-	-	-	-	-	บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะมีการ กำกับติดตามการดำเนินงานอีกครั้งในไตรมาสที่ 3	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน งบประมาณ	แหล่งเงิน			ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
				งบเขต	งบ สพฐ.	อื่นๆ				
27	พัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	50,000	50,000	-	-	0	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 1.ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	7,150	7,150	-	-	0	7,150	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 2.ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เตรียมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาที่เข้ารับและผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	6,500	6,500	-	-	0	6,500	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 3.ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบวนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ/รูปแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	24,350	24,350	-	-	0	24,350	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 4.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาที่เตรียมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาที่จะขอรับและผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 10 โรงเรียน	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	12,000	12,000	-	-	0	12,000	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมที่ 5. สรุปผล/รายงานโครงการ	อัจฉรา/กลุ่มส่งเสริม	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวิทยาการติดภารกิจและจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	
	รวม		2,704,808	1,297,500	506,048	801,260	1,311,308	1,293,500		รอ สพฐ. จัดสรร ประมาณการ 100,000 บาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

งบบุคลากรสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่	รายการ	จัดตั้ง ปี 2568 (ก)	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส										สรุปภาพรวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.67)				ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.68)				รวมผลการ เบิกจ่าย (7) = (2) + (5)	คงเหลือตาม แผน ไตรมาส 1 - 2 [(1)+(4)] - (7)	% การใช้จ่าย เทียบทั้งปี [(7)/(ก)]*100	คงเหลือทั้งปี (ก) - (7)	
			รับจัดสรร (1)	ใช้ไป (2)	คงเหลือ (3)	%เบิกจ่าย	รับจัดสรร (4)	ใช้ไป (5)	คงเหลือ (6)	%เบิกจ่าย					
หมวด ก ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)															
1	ค่าสาธารณูปโภค	820,000.00	280,000.00	219,912.52	60,087.48	78.54%	180,000.00	195,732.71	- 15,732.71	108.74%	415,645.23	44,354.77	50.69	404,354.77	
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนและอื่นๆ	490,000.00	120,000.00	103,322.00	16,678.00	86.10%	130,000.00	172,320.72	- 42,320.72	132.55%	275,642.72	- 25,642.72	56.25	214,357.28	
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	50,000.00	15,000.00	35,000.00	30.00%	50,000.00	79,312.50	- 29,312.50	158.63%	94,312.50	5,687.50	39.30	145,687.50	
4	ค่าวัสดุสำนักงานใช้สอย	500,000.00	200,000.00	8,444.00	191,556.00	4.22%	100,000.00	252,326.00	- 152,326.00	252.33%	260,770.00	39,230.00	52.15	239,230.00	
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทำเอกสาร	40,000.00	10,000.00	3,972.00	6,028.00	39.72%	10,000.00	9,320.50	679.50	93.21%	13,292.50	6,707.50	33.23	26,707.50	
6	ค่าซ่อมแซม	340,000.00	85,000.00	47,589.71	37,410.29	55.99%	78,500.00	118,330.17	- 39,830.17	150.74%	165,919.88	- 2,419.88	48.80	174,080.12	
7	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน	672,500.00	125,000.00	41,470.00	83,530.00	33.18%	125,000.00	46,130.00	78,870.00	36.90%	87,600.00	162,400.00	13.03	584,900.00	
	รวม หมวด ก	3,102,500.00	870,000.00	439,710.23	430,289.77	50.54%	673,500.00	873,472.60	- 199,972.60	129.69%	1,313,182.83	230,317.17	42.33	1,789,317.17	
หมวด ข ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน(ค่าตอบแทน) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงาน															
1	แม่บ้าน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	120,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	66.67	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	50,000.00	10,000.00	41.67	70,000.00	
2	ยาม 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	120,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	66.67	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	50,000.00	10,000.00	41.67	70,000.00	
3	พนักงานขับรถ 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท (12เดือน)	240,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	66.67	60,000.00	60,000.00	-	100.00%	100,000.00	20,000.00	41.67	140,000.00	
4	นายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 12,000 บาท (10 เดือน)	120,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	24,000.00	12,000.00	66.67%	24,000.00	24,000.00	20.00	96,000.00	
	รวม หมวด ข	600,000.00	132,000.00	80,000.00	52,000.00	60.61%	156,000.00	144,000.00	12,000.00	92.31%	224,000.00	64,000.00	37.33	376,000.00	
หมวด ค ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา															
	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 27 โครงการ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ	1,297,500.00	998,000.00	329,622.00	668,378.00	33.03%	170,500.00	419,932.00	- 249,432.00	246.29%	749,554.00	418,946.00	57.77	547,946.00	
	รวม (ก+ข+ค)	5,000,000	2,000,000	849,332	1,150,668	42.47%	1,000,000.00	1,437,404.60	- 437,404.60	143.74%	2,286,736.83	713,263	45.73%	2,713,263.17	

